

Nº IT	QT Colaboradores	QT horas	QT Dias	Duração Horas	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNÇÃO / COLABORADOR OU CONJUNTO	CUSTO UNIT	TOTAL
1	3		107	2813,20	----- ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROJETO -----		R\$	182.767,00
2					----- ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROJETO -----		R\$	
2	1	8,8	4	35,2	PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES (EGE)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
2	1	8,8	3	26,4	PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES (EGE)	DIRETOR PILAR D	R\$ 130,00	R\$ 3.432,00
3	1	8,8	6	52,8	PEDIDOS DE COMPRAS E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 3.432,00
4		8,8		0			R\$	
2					----- MONTAGEM RACK CPD -----		R\$	
2	1	8,8	5	44	MONTAGEM DO RACK DE 44U (CPD) + INSTALAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.860,00
3	2	8,8	5	88	MONTAGEM DO RACK DE 44U (CPD) + INSTALAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 5.720,00
4		8,8		0			R\$	
5					----- MONTAGEM RACKS DE CAMPO -----		R\$	
6	1	8,8	5	44	MONTAGEM DOS RACKS DE 12U (CAMPO) + INSTALAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.860,00
7	2	8,8	5	88	MONTAGEM DOS RACKS DE 12U (CAMPO) + INSTALAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 5.720,00
8		8,8		0			R\$	
9					----- CONECTORIZAÇÃO FIBRAS ÓTICAS -----		R\$	
10	1	8,8	6	52,8	CONECTORIZAÇÃO FIBRAS ÓTICAS NOS DIOS (CPD E CAMPO)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 3.432,00
11		8,8		0			R\$	
12					----- UPGRADE SERVIDORES EXISTENTES -----		R\$	
13	2	8,8	4	70,4	UPGRADE DE HARDWARE NOS SERVIDORES HP DL380 GEN10	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
14	2	8,8	4	70,4	COMISSIONAMENTO BÁSICO (POWER-ON), AUTOTESTES, UPGRADE DE FIRMWARES E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A ILO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
15		8,8		0			R\$	
16					----- INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO ENERGIA E DADOS -----		R\$	
17	2	8,8	4	70,4	CONEXÃO E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DE ENERGIA E DADOS NO RACK DO CPD	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
18	2	8,8	4	70,4	CONEXÃO E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DE ENERGIA E DADOS NOS RACKS DE CAMPO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
19				0			R\$	
20					----- COMISSIONAMENTO DA REDE INDUSTRIAL -----		R\$	
21	1	8,8	4	35,2	CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES CORE SIEMENS (L3)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
22	2	8,8	4	70,4	CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES CORE SIEMENS (L3) - ACOMPANHAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
23	1	8,8	4	35,2	CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DE CAMPO SIEMENS (L2)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
24	2	8,8	4	70,4	CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DE CAMPO SIEMENS (L2) - ACOMPANHAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
25	1	8,8	4	35,2	IMPLEMENTAÇÃO DAS VLANS EM TODA A REDE	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
26	2	8,8	4	70,4	IMPLEMENTAÇÃO DAS VLANS EM TODA A REDE - ACOMPANHAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
27	1	8,8	4	35,2	TESTES DE RESILIÊNCIA DA REDE COM PROTOCOLO MRP E ACESSO DE GERENCIAMENTO	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
28	2	8,8	4	70,4	TESTES DE RESILIÊNCIA DA REDE COM PROTOCOLO MRP E ACESSO DE GERENCIAMENTO - ACOMPANHAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
28	2	8,8	4	70,4	TESTES DE OTDR EM TODO O ENLACE DE FIBRA ÓTICA	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
30					----- RECUPERAÇÃO DE ACESSO AO STORAGE EXISTENTE -----		R\$	
31	1	8,8	7	61,6	ANÁLISE E PLANO DE AÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ACESSO	DIRETOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.004,00
32	1	8,8	7	61,6	ANÁLISE E PLANO DE AÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ACESSO	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.004,00
29				0			R\$	
30					----- COMISSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO -----		R\$	
31	1	8,8	4	35,2	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO (PROXMOX)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 2.288,00
32	2	8,8	4	70,4	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO (PROXMOX)	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
33	1	8,8	8	70,4	CONFIGURAÇÃO DO FIBRE CHANNEL NO STORAGE EXISTENTE	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
34	2	8,8	8	140,8	CONFIGURAÇÃO DO FIBRE CHANNEL NO STORAGE EXISTENTE - ACOMPANHAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 9.152,00
35	1	8,8	8	70,4	CONFIGURAÇÃO DA ALTA DISPONIBILIDADE ENTRE OS 2 HOSTS DO CLUSTER	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
36	2	8,8	8	140,8	CONFIGURAÇÃO DA ALTA DISPONIBILIDADE ENTRE OS 2 HOSTS DO CLUSTER	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 9.152,00
37	2	8,8	8	140,8	TESTES DE FAILOVER DO CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 9.152,00
37	1	8,8	8	70,4	CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP (VIBEM + NAS) COM IMUTABILIDADE	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
38	2	8,8	8	140,8	CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP (VIBEM + NAS) COM IMUTABILIDADE	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 9.152,00
39	2	8,8	4	70,4	EXECUÇÃO DE UM CICLO COMPLETO DE BACKUP E RESTORE DAS VMs CRÍTICAS	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
39				0			R\$	
40					----- COMISSIONAMENTO DAS MÁQUINAS VIRTUAIS NOVAS E MIGRAÇÃO AS/IS -----		R\$	
41	2	8,8	3	52,8	PROVISIONAMENTO DAS 26 MÁQUINAS VIRTUAIS NOVAS NO NOVO CLUSTER	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 3.432,00
42	2	8,8	3	52,8	PROVISIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE INFRAESTRUTURA (AD, DNS, DHCP, WSUS, EDR)	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 3.432,00
43	1	8,8	2	17,6	CRIAÇÃO DO PLANO DE MIGRAÇÃO DAS VMs EXISTENTES (AS/IS)	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 1.144,00
44				0			R\$	
50					----- TESTE FUNCIONAL DAS APLICAÇÕES -----		R\$	
51	1	8,8	8	70,4	CRIAÇÃO DO PLANO DE VALIDAÇÃO ASSISTIDA JUNTO AO CLIENTE	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
52	1	8,8	8	70,4	EXECUÇÃO DA VALIDAÇÃO ASSISTIDA JUNTO AO CLIENTE	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 4.576,00
53				0			R\$	
50					----- CONCLUSÃO DO PROJETO - DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTOS -----		R\$	
57	2	8,8	5	88	DOCUMENTAÇÃO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 5.720,00
58	2	8,8	3	52,8	ELABORAÇÃO TREINAMENTO	ANALISTAS PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 3.432,00
59	1	8,8	3	26,4	APLICAR TREINAMENTO 3 TURNOS	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 1.716,00
60	2	8,8	3	52,8	APLICAR TREINAMENTO 3 TURNOS	ANALISTAS PILAR D		
61				0			R\$	
60					----- REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO -----		R\$	
63					REUNIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO	DIRETOR PILAR D	R\$ 130,00	R\$ 3.432,00
64	1	1	25	25	REUNIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO	COORDENADOR PILAR D	R\$ 65,00	R\$ 1.625,00
65				0			R\$	
50					----- ESTIMATIVA MOD PILAR B - APLICAÇÕES ROCKWELL -----		R\$	
63				0	ATIVIDADES PILAR B PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE ROCKWELL + REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO + ATIVIDADES IN LOCO	ANALISTAS PILAR B	R\$ 56,00	R\$
64				0	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO PILAR B	COORDENADOR PILAR B	R\$ 65,00	R\$
69				0			R\$	
70				0			R\$	
71				0			R\$	
72				0			R\$	
73				0			R\$	
74				0			R\$	
75				0			R\$	
76				0			R\$	
77				0			R\$	
78				0			R\$	
79				0			R\$	
80				0			R\$	
81				0			R\$	
82				0			R\$	
83				0			R\$	
84				0			R\$	
85				0			R\$	
86				0			R\$	
87				0			R\$	
88				0			R\$	
89				0			R\$	
90				0			R\$	
91				0			R\$	
92				0			R\$	
93				0			R\$	
94				0			R\$	
95				0			R\$	
96				0			R\$	